

INFORME DE AVANCE AÑO 2023

PROYECTO KAYPIMI KANCHI

Nombre del Proyecto 1:	Kaypimi Kanchi		
Código SIGECI	DEU0585		
1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable			
País y Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de cooperación internacional planificado del proyecto del año 2023 (A)	Monto de cooperación internacional desembolsado del proyecto del año 2023 (B)	% de ejecución presupuestaria de cooperación internacional del proyecto del año 2023 (B/A)¹
<i>Alemania / Kindernothilfe</i>	94.141,33	110.239,86	117%
Totales	94.141,33	110.239,86	117%
Observaciones: La variación se debe a que se realizó un aporte extrapresupuestario frente a la afectación acumulada por pérdida de tipo de cambio euro/dólar pues la aprobación en euros fue calculada a una tasa menor por mercado.			
2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento (origen ecuatoriano)			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de otras fuentes de financiamiento planificado del proyecto	Monto de otras fuentes de financiamiento desembolsado del proyecto	% de ejecución presupuestaria de otras fuentes de financiamiento del proyecto (B/A)
SERPAJ	10.315,14	5.489,00	53%
Metas Planteadas	Metas Alcanzadas		% de avance técnico
Al 2024, las mujeres pobres y emancipadas de las comunidades participantes en el proyecto se han organizado en pro de mejorar de sus economías, capacidad de organización y bienestar de su hijos/as.	Se cuenta con los grupos de mujeres constituidos por comunidad con quienes se desarrollan las actividades de capacitación sobre organización, Economía Popular Solidaria y mejoramiento de actividades agro productivas y de emprendimiento. Grupos de mujeres por cada comunidad participante (mujeres emancipadas y pobres), están concientizadas de su pobreza y potencialidades de desarrollo económico.		70%

¹ En caso de que el monto desembolsado difiera del planificado en más de un 15%, sírvase indicar la respectiva explicación de los motivos en el campo de "Observaciones".

	El proceso de concientización aún no se ha terminado; previamente se debe fortalecer la sensibilización de forma permanente.	
En los Centros Educativos de las comunidades del cantón Arajuno que participan en el proyecto ha mejorado la convivencia entre padres, madres, docentes y estudiantes.	Se cuenta con la Guía de Disciplina Positiva y Mediación de Conflictos escolares elabora (falta el diseño gráfico e impresión, luego la capacitación a docentes) Comunidades educativas que son parte del proyecto están sensibilizada en torno a las repercusiones de la violencia (negligencia, abandono, maltrato físico y abuso sexual) en el ámbito educativo.	80%
Mejorar el nivel de convivencia, basada en la disminución del maltrato infantil y la violencia de género en las familias de las comunidades de Arajuno que participan en el proyecto.	Grupos organizados de NNA de las comunidades que son parte del proyecto y Consejo Consultivo de la Niñez de Arajuno están fortaleciendo sus capacidades organizativas, se cuenta con los primeros acuerdos para el trabajo coordinado Se cuenta con el desarrollo de la metodología para elaborar las guías de crianza positiva	70%